Formulario LOGT S9

Nombre: Pedro Julio Caso
Carné: 241286

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Fase	Comentarios
06/10/2026	09:00	11:30	10	140	P1 - Portal público responsive y navegación	Se revisaron los requisitos del Sprint 9 y se ajustó la landing: navegación activa, CTA, hero, header y footer. Se verificó la adaptación en móvil, tableta y escritorio.
07/10/2026	13:00	16:30	20	190	P2 - Área autenticada responsive y configuración	Se adaptaron las vistas autenticadas prioritarias y se implementó Configuración con preferencias persistentes y tema oscuro. Se retiró el acceso visible de Ayuda/Soporte sin destino.
08/10/2026	08:30	10:45	0	135	P4 - Interfaz de agenda pública	Se verificó el servicio M1 y se implementó la agenda pública, su ruta, consulta de actividades, navegación desde la landing y pruebas de sus estados.
09/10/2026	11:15	13:45	10	140	P6 - Accesibilidad de la landing	Se revisaron contraste, jerarquía de encabezados, estructura semántica y navegación del portal público. Se ajustaron los estilos finales sin afectar la identidad visual.
10/10/2026	15:00	18:30	20	190	P3 - Administración de contenido público	Se integró la interfaz administrativa con M3 para editar el contenido de la landing, incluyendo validaciones, permisos, carga de datos y pruebas automatizadas.
11/10/2026	19:00	21:30	10	140	P7 - DT-02: tipado y consistencia	Se centralizaron tipos y manejo de errores del frontend, se reforzaron pruebas y se revisó la estabilidad de los flujos y la cobertura requerida por CI.

	12/10/2026	09:00	11:30	0	150	P8 - DT-03: estados y estilos	Se unificaron los estados de reserva, badges, resúmenes y tokens visuales compartidos. Se preservaron permisos y transiciones, y se añadieron pruebas unitarias.
	12/10/2026	14:00	15:00	5	55	Gestión - Revisión del documento del Sprint	Se revisaron la planificación, alcance, evidencias, resultados de pruebas y pendientes del Sprint 9 para consolidar la documentación de entrega.
	13/10/2026	09:00	10:15	0	75	Presentación	Se estructuró la presentación del Sprint 9 con objetivo, actividades realizadas, evidencias funcionales, pruebas ejecutadas y resultados para la exposición.

Objetivo	• Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto • Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
General	• Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto • Registrar el tiempo en minutos • Ser lo más exacto posible • Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario