Formulario LOGT

Nombre: Diego Andre Calderón Salazar
Carné: 241263

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
01/10/2026	23:14	01:52	9 min	149 min	Planificación / Backlog	DEV-224: Elaboración del Product Backlog y Sprint Backlog del Sprint 9 en Jira.
02/10/2026	09:21	10:49	7 min	81 min	Planificación / Calendario	DEV-224: Preparación del calendario del informe y evidencia de reuniones.
02/10/2026	23:22	01:06	8 min	96 min	Backend / Análisis	DEV-221: Revisión del catálogo de espacios y definición de la generación de QR por salón.
03/10/2026	15:27	17:58	9 min	142 min	Backend / Implementación	DEV-221: Implementación del QR por salón y pruebas del endpoint.
04/10/2026	16:04	18:21	8 min	129 min	Backend / Análisis RBAC	DEV-222: Análisis de los roles autorizados y del flujo de acceso desde el QR.
04/10/2026	20:48	22:41	9 min	104 min	Backend / Implementación	DEV-222: Implementación del acceso por rol desde el QR y redirección a login.
05/10/2026	23:19	01:03	7 min	97 min	Backend / Pruebas	DEV-222: Pruebas de acceso con roles autorizados y no autorizados.
06/10/2026	23:24	01:12	6 min	102 min	Backend / Análisis	DEV-249: Revisión de las transacciones SQL repetidas en los controladores.
07/10/2026	23:31	01:24	9 min	104 min	Backend / Refactor	DEV-249: Refactorización de las transacciones SQL en los controladores.
09/10/2026	23:12	01:19	8 min	119 min	Frontend / Implementación	DEV-223: Integración del QR con el formulario de reserva.
10/10/2026	01:26	02:38	4 min	68 min	Frontend / Pruebas	DEV-223: Pruebas del flujo de reserva desde el QR.

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
10/10/2026	17:02	18:21	5 min	74 min	Frontend / Análisis	DEV-227: Revisión de los tipos de dominio duplicados.
10/10/2026	18:40	21:31	9 min	162 min	Documentación / Retrospectiva	DEV-225: Redacción de la retrospectiva del Sprint 9.
10/10/2026	21:44	23:19	8 min	87 min	Gestión / Cierre documental	DEV-221, DEV-222, DEV-223, DEV-224 y DEV-225: Verificación final y cierre en Jira.
11/10/2026	15:32	17:19	7 min	100 min	Frontend / Refactor	DEV-227: Consolidación de los tipos de dominio.
11/10/2026	17:34	20:07	8 min	145 min	Frontend / Verificación	DEV-227: Regresión de los módulos afectados y cierre en Jira.
11/10/2026	23:09	01:14	8 min	117 min	Backend / Pruebas	DEV-249: Pruebas de regresión y cierre en Jira.
12/10/2026	23:26	00:52	5 min	81 min	Documentación / LOGT	DEV-226: Registro de actividades y tiempos en el formulario LOGT.
13/10/2026	09:15	09:58	2 min	41 min	Documentación / Revisión	DEV-226: Revisión final del formulario LOGT y cierre en Jira.

- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto
- Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
- Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto
- Registrar el tiempo en minutos
- Ser lo más exacto posible
- Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario