Formulario LOGT

Nombre: Diego Andre Calderón Salazar
Carné: 241263

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
19/10/2026	00:52	02:47	6 min	109 min	Planificación / Backlog	DEV-261: Elaboración del Product Backlog y Sprint Backlog del Sprint 10 en Jira.
19/10/2026	09:18	11:04	7 min	99 min	Planificación / Calendario	DEV-261: Preparación del calendario del informe y evidencia de reuniones.
19/10/2026	23:21	01:15	8 min	106 min	Frontend / Corrección	DEV-257: Análisis y corrección de la tarjeta de Próximas Tareas del panel principal.
20/10/2026	23:34	01:42	9 min	119 min	Backend / Implementación	DEV-256: Análisis e implementación de las acciones para crear, editar y eliminar espacios.
21/10/2026	09:12	10:53	5 min	96 min	Frontend / Implementación	DEV-256: Pantallas de gestión de espacios para Sacerdote y Admin.
21/10/2026	23:17	00:41	6 min	78 min	Backend / Implementación	DEV-259: Validación de fechas pasadas en los cambios de turno.
22/10/2026	23:28	02:09	9 min	152 min	Backend / Implementación	DEV-255: Análisis e implementación del check-in de espacios al escanear el QR.
23/10/2026	09:14	11:08	6 min	108 min	Frontend / Implementación	DEV-260: Mostrar/ocultar contraseña y asociación de etiquetas en los formularios.
23/10/2026	23:19	01:26	8 min	119 min	Backend / Implementación	DEV-263: Implementación y pruebas de la baja lógica de personas.
24/10/2026	15:23	18:14	9 min	162 min	Frontend / Implementación	DEV-257 y DEV-258: Rediseño del calendario unificado y cierre de DEV-257 en Jira.
24/10/2026	18:31	19:52	5 min	76 min	Frontend / Implementación	DEV-258: Filtro por ministro y vista mensual del calendario.

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
24/10/2026	20:09	22:25	8 min	128 min	Backend / Pruebas	DEV-255 y DEV-259: Pruebas finales y cierre en Jira.
24/10/2026	22:38	00:12	5 min	89 min	Frontend / Pruebas	DEV-258: Pruebas del calendario y cierre en Jira.
25/10/2026	15:41	17:29	7 min	101 min	Frontend / Refactor	DEV-260: Unificación de las confirmaciones de eliminación y accesibilidad base.
25/10/2026	20:36	22:50	8 min	126 min	Frontend / Pruebas	DEV-260: Pruebas de accesibilidad y confirmaciones, y cierre en Jira.
26/10/2026	09:22	11:16	6 min	108 min	Documentación / Retrospectiva	DEV-262: Redacción de la retrospectiva del Sprint 10.
26/10/2026	23:12	01:25	7 min	126 min	Gestión / Cierre documental	DEV-256, DEV-261 y DEV-262: Verificación final y cierre en Jira.
27/10/2026	01:32	02:05	2 min	31 min	Backend / Cierre	DEV-263: Verificación final y cierre en Jira.
27/10/2026	09:12	10:06	3 min	51 min	Documentación / LOGT	DEV-264: Registro de actividades y tiempos en el formulario LOGT.

- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto
- Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
- Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto
- Registrar el tiempo en minutos
- Ser lo más exacto posible
- Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario