Formulario LOGT

Nombre: Javier Sebastián Alvarado Monzón

Carné: 24546

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
22/10/2026	15:30	17:00	5 min	85 min	Despliegue/CI	Corrección del flujo de GitHub Actions y del build con docker-compose.
23/10/2026	16:00	16:40	5 min	35 min	Corrección de defectos	Actualización de enlaces a redes sociales y del placeholder del correo en el perfil.
25/10/2026	14:00	16:00	10 min	110 min	Codificación	Aprobación y rechazo de cuentas por correo con nodemailer.
25/10/2026	16:15	17:05	0 min	50 min	Pruebas	Pruebas del servicio de correo y del registro pendiente.
27/10/2026	09:30	12:30	15 min	165 min	Codificación	Ruta GET /api/contacto, página de mensajes de contacto y enlace en el Sidebar.
27/10/2026	13:30	14:45	5 min	70 min	Pruebas	Pruebas de la ruta de contacto y de la página de mensajes.
27/10/2026	15:30	19:30	20 min	220 min	Codificación	Contenido real de la landing fijado en la migración y el seed, con API y portal público.
27/10/2026	20:00	21:00	5 min	55 min	Codificación	Gestión de imágenes de la landing y secciones Devoción, Historia y Fechas importantes.
27/10/2026	21:00	21:20	0 min	20 min	Pruebas	Pruebas de backend y frontend de la gestión de imágenes de la landing.
27/10/2026	21:20	21:35	0 min	15 min	Despliegue/CI	Volumen de imágenes de la landing en el backend, el Dockerfile y Nginx.

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
27/10/2026	21:40	21:55	0 min	15 min	Pruebas	Pruebas unitarias del hook useCalendario.
27/10/2026	21:55	22:05	0 min	10 min	Corrección de defectos	Ajuste de valores y título de la landing y de la prueba de persistencia.

- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto
- Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
- Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto
- Registrar el tiempo en minutos
- Ser lo más exacto posible
- Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario

Totales por fase

Fase	Tiempo
Codificación	550 min
Pruebas	155 min
Corrección de defectos	45 min
Refactorización	0 min
Despliegue/CI	100 min
Total general	**850 min**