

Formulario LOGT

Nombre: Javier Sebastián Alvarado Monzón

Carné: 24546

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
23/09/2026	15:00	17:00	0 min	120 min	Landing Page	Boceto de Landing page
26/09/2026	18:00	21:00	30 min	150 min	Landing Page	Reunión con los product owners para mostrarles la Landing page y poder ver si les parecía o no
28/09/2026	11:30	12:00	0 min	30 min	Implementación de mejoras	Empezar a observar que mejoras poder realizar
28/09/2026	14:00	15:30	0 min	90 min	Infraestructura	Actualizar Docker y .env dentro del droplet de DigitalOcean
28/09/2026	18:00	20:00	30 min	90 min	Implementación de mejoras	Se termino la mejora de la reserva de un salón, ya que en la prueba de UX pasada, este fue el que más tiempo tuvo
28/09/2026	21:30	22:00	0 min	30 min	Validación con usuarios	Se valido las mejoras con los usuarios.
28/09/2026	22:00	22:30	0 min	30 min	Demos a usuarios	Se les enseñó a los product owners lo que se lleva realizado hasta este sprint
29/09/2026	8:30	10:30	0 min	120 min	Informe	Se agrego los resultados de las pruebas de usuario, el grafico burndown, el velocity chart y tambien la ejecución del presupuesto y tiempo
Objetivo			- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto - Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto			
General			- Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto - Registrar el tiempo en minutos - Ser lo más exacto posible - Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario			