

Formulario LOGT

Nombre: Diego Andre Calderón Salazar

Carné: 241263

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
17/09/2026	23:24	00:37	5 min	68 min	Gestión / Jira	DEV-187: Organización inicial del Sprint 8 en Jira y estructuración de la pila del sprint.
18/09/2026	10:18	11:09	3 min	48 min	Planificación / Calendario	DEV-187: Distribución de tareas, revisión de responsables y preparación del calendario del sprint.
19/09/2026	15:37	17:09	6 min	86 min	Backend / Análisis RBAC	DEV-188: Revisión de las rutas de grupos y definición de permisos para las operaciones protegidas.
19/09/2026	17:26	19:31	7 min	118 min	Backend / Implementación	DEV-188: Incorporación de requireRole en creación, edición y eliminación de grupos; pruebas iniciales.
19/09/2026	20:03	21:36	5 min	88 min	Backend / Análisis RBAC	DEV-189: Identificación de mutaciones sin control de rol en las rutas de tareas y ajuste de permisos.
19/09/2026	21:51	23:43	6 min	106 min	Backend / Implementación	DEV-189: Aplicación de controles RBAC en rutas de tareas y comprobación de accesos autorizados.
20/09/2026	16:22	17:48	5 min	81 min	Seguridad / Auditoría	DEV-190: Revisión de secretos JWT de respaldo y variables faltantes en la configuración del backend.
20/09/2026	18:09	20:24	8 min	127 min	Seguridad / Refactor	DEV-190: Eliminación de secretos hardcoded y ajuste del consumo de variables de entorno.
20/09/2026	21:02	22:47	6 min	99 min	Configuración / Pruebas	DEV-190: Actualización de docker-compose y verificación del inicio del backend con la nueva configuración.
21/09/2026	23:29	01:31	6 min	116 min	Backend / Diseño	DEV-192: Diseño del flujo del portal público y definición de los datos requeridos por la landing page.
22/09/2026	23:17	01:42	8 min	137 min	Backend / Implementación	DEV-192: Desarrollo de controladores y servicios para exponer la información pública del portal.

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
23/09/2026	10:14	11:27	4 min	69 min	Backend / Pruebas	DEV-192: Validación de respuestas, manejo de errores y pruebas de los endpoints públicos.
23/09/2026	23:32	01:09	5 min	92 min	Documentación / Plan	DEV-191: Revisión de la matriz de deuda técnica y asignación de pendientes a sprints posteriores.
24/09/2026	23:41	01:28	7 min	100 min	Backend / Integración	DEV-192: Integración y refinamiento del backend del portal público con los datos disponibles.
25/09/2026	23:26	00:36	4 min	66 min	Retrospectiva / Insumos	DEV-185: Recopilación de resultados, dificultades y observaciones del equipo durante el Sprint 8.
26/09/2026	16:08	17:32	5 min	79 min	Documentación / Retrospectiva	DEV-185: Redacción de los puntos positivos, negativos y acciones de mejora de la retrospectiva.
26/09/2026	18:03	19:14	4 min	67 min	Documentación / Refactor	DEV-191: Redacción del plan de refactorización e incorporación de DT-02, DT-03, DT-09, DT-11 y AT-05.
27/09/2026	19:09	21:01	6 min	106 min	Backend / Verificación RBAC	DEV-188: Pruebas finales de permisos en grupos, revisión del cambio y cierre de la incidencia en Jira.
27/09/2026	21:13	21:57	3 min	41 min	Backend / Verificación RBAC	DEV-189: Comprobación final de rutas de tareas y cierre de la incidencia en Jira.
27/09/2026	22:03	22:25	1 min	21 min	Documentación / Revisión	DEV-185: Revisión final de la retrospectiva e incorporación al informe del Sprint 8.
27/09/2026	22:30	23:05	2 min	33 min	Seguridad / Verificación	DEV-190: Validación final de variables y secretos; registro del cierre en Jira.
27/09/2026	23:08	23:16	0 min	8 min	Gestión / Cierre documental	DEV-187 y DEV-191: Revisión de consistencia y cierre en Jira del backlog, calendario y plan de refactorización.
27/09/2026	23:20	00:08	3 min	45 min	Backend / Cierre	DEV-192: Comprobación final del portal público, actualización de la incidencia y cierre en Jira.

- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto
- Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
 - Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto
 - Registrar el tiempo en minutos
 - Ser lo más exacto posible
- Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario