

Formulario LOGT

Nombre: Diego Andre Calderón Salazar

Carné: 241263

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
28/03/2026	10:00	12:45	15 min	150 min	Infraestructura / Docker	Configuración inicial de Docker Compose, archivos .env y reglas de exclusión en gitignore.
29/03/2026	09:00	12:30	10 min	200 min	Base de Datos / Organización	Implementación del schema inicial SQL, configuración de seeds y adaptación para MariaDB 11.
29/03/2026	14:00	16:50	20 min	150 min	Organización de Proyecto	Reparación de la estructura en las ramas main/develop y limpieza de archivos innecesarios.
04/04/2026	08:30	11:30	0 min	180 min	Backend Login	Configuración inicial, controladores de autenticación y lógica para registro de usuarios.
04/04/2026	13:30	16:40	10 min	180 min	Backend Login / Docs	Finalización del enrutador de autenticación y documentación de la implementación del backend.
05/04/2026	11:00	12:15	0 min	75 min	Integración	Merge de la rama de login hacia develop para integración de componentes.
07/04/2026	09:00	12:20	15 min	185 min	Desarrollo Frontend / UI	Unificación de CSS para estilos consistentes y creación de usuarios de prueba en DB.

07/04/2026	14:00	17:30	0 min	210 min	Funcionalidad / Conexión	Conexión de login con vista de ministros y funcionalidad para agregar/asignar tareas.
08/04/2026	08:30	11:45	15 min	180 min	Documentación / QA	Recuperación de cortes pasados, corrección de visualización de PDFs y actualización final de README.

- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto
- Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto

- Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto
 - Registrar el tiempo en minutos
 - Ser lo más exacto posible
- Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario