

Formulario LOGT

Nombre: Diego Andre Calderón Salazar

Carné: 241263

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
13/03/2026	17:03	18:20	0 min	77 min	Definición de entidades y atributos	Identificación inicial de tablas para la Parroquia (Persona, Tarea, Reserva).
13/03/2026	18:20	19:45	15 min	70 min	Normalización 1FN y 2FN	Pausa para descansar la vista. Se eliminaron grupos repetitivos.
13/03/2026	19:45	21:16	10 min	81 min	Normalización 3FN y revisión	Validación de dependencias transitivas en la tabla de Reservas.
14/03/2026	18:53	20:10	0 min	77 min	Análisis y normalización BCNF	Corrección de determinantes que no eran superclaves en el modelo.
14/03/2026	20:10	21:50	20 min	80 min	Formalización del modelo relacional	Cena rápida. Se definieron PKs y FKs para asegurar integridad.
14/03/2026	21:50	23:54	15 min	109 min	Script DDL MariaDB y relaciones	Generación de tablas y restricciones. Se corrigieron errores de sintaxis.
15/03/2026	18:22	19:30	0 min	68 min	Formateo de modelo relacional a texto	Transcripción de tablas y restricciones para el documento final.
15/03/2026	19:30	20:30	10 min	50 min	Diagrama UML de clases persistentes	Pausa breve. Mapeo de entidades a clases para la lógica de software.

- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto
- Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto

- Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto
 - Registrar el tiempo en minutos
 - Ser lo más exacto posible
- Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario