

Formulario LOGT S8

Nombre: Pedro Julio Caso

Carné: 241286

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Fase	Comentarios
15/09/2026	14:00	15:00	0	60	Refactor - Corregir build roto de backend y frontend	N/a
17/09/2026	15:00	17:00	10	110	Refactor - CI con build, lint y pruebas de frontend	El tiempo de interrupción fue para realizar cambios en la estructura principal de github, específicamente en la rama develop
19/09/2026	19:00	21:30	25	125	Refactor - Rate limiting de login + cabeceras seguras + CORS	El tiempo de interrupción fue para analizar la estructura actual de Cors y request por medio de postman para probar cabeceras.
20/09/2026	10:00	11:15	0	75	Backend - Notificar al coordinador en cambio de turno	N/a
23/09/2026	12:00	13:10	0	70	Frontend - Notificar al coordinador en cambio de turno	N/a
27/09/2026	14:30	15:30	10	50	Gestión - Revisión de Rúbrica del Informe	Se corrigieron detalles finales del documento para entrega final
28/09/2026	22:00	23:00	0	60	Presentación	Se realizó la plantilla de la presentación con secciones solicitadas por la rúbrica.

Objetivo	• Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto • Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
General	• Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto • Registrar el tiempo en minutos • Ser lo más exacto posible • Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario