

Formulario LOGT2

Nombre: Pedro Julio Caso

Carné: 241286

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Fase	Comentarios
13/03/2026	17:00	18:00	0	60	Planteamiento inicial de base de datos con entidades y atributos	Se convirtió a entidades la información de la parroquia junto con sus debidos atributos, primera versión.
13/03/2026	18:30	20:00	20	70	Identificación de dependencias y normalización 1FN y 2FN	Se tomó una pausa para analizar nuevamente las entidades, segunda versión.
13/03/2026	21:00	23:00	20	100	Normalización a 3FN	Se tomo una pausa para ajustar nuevas entidades y cumplir con 3FN.
14/03/2026	19:30	20:30	0	60	Normalización a BCNF	N/A
14/03/2026	21:30	22:30	10	50	Redacción de cambios en el documento y planteamiento final	Se tomaron 10 minutos para dividir el trabajo
14/03/2026	21:30	22:45	0	75	Creación del DER	N/A
15/03/2026	20:30	23:00	15	135	Investigación, análisis y redacción de las tecnologías a usar	Se tomó un descanso de 15 minutos para hacer café.

Objetivo	• Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto • Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
General	• Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto • Registrar el tiempo en minutos • Ser lo más exacto posible • Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario