

Formulario LOGT

Nombre: Diego Andre Calderón Salazar

Carné: 241263

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
28/08/2026	10:42	11:39	3 min	54 min	Gestión / Jira	DEV-149: Organización del Sprint 7 en Jira, carga inicial del backlog y configuración del flujo de estados.
29/08/2026	17:33	19:08	6 min	89 min	Planificación / Calendario	DEV-150: Distribución de las 35 tareas entre el equipo y elaboración del calendario de terminación probable.
01/09/2026	00:18	01:44	5 min	81 min	Frontend / Corrección UI	DEV-154: Mejora de la legibilidad de los horarios en las tablas de reservas mediante la tipografía monoespaciada definida.
02/09/2026	00:27	02:10	7 min	96 min	Backend / Diseño	DEV-151: Diseño del flujo de solicitud y aceptación de cambios de turno, incluyendo persistencia y validaciones.
02/09/2026	02:22	03:51	5 min	84 min	Backend / Implementación	DEV-151: Implementación del endpoint transaccional para solicitar, aceptar o rechazar cambios de turno entre ministros.
03/09/2026	00:16	01:46	6 min	84 min	Frontend / Interfaz	DEV-153: Construcción de la interfaz para solicitar cambios de turno y consultar solicitudes recibidas.
03/09/2026	01:58	03:21	5 min	78 min	Frontend / Integración	DEV-153: Integración con el backend, acciones de aceptar/rechazar y actualización automática del titular de la tarea.
04/09/2026	11:06	12:21	4 min	71 min	Refactor / Reservas	DEV-152: Separación de los estados Cancelada y Rechazada, ajuste del esquema y actualización de badges en las vistas.

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
05/09/2026	10:52	12:08	5 min	71 min	Capacitación / Neurolab	DEV-156: Realización y finalización del curso de Neurolab obligatorio correspondiente al Sprint 7.
05/09/2026	19:54	20:42	3 min	45 min	Retrospectiva / Insumos	DEV-155: Recopilación de comentarios del equipo y análisis de aspectos positivos y oportunidades de mejora del sprint.
05/09/2026	20:55	22:18	6 min	77 min	Documentación / Retrospectiva	DEV-155: Redacción y revisión final de la retrospectiva del Sprint 7 para incorporarla al informe.

- Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto
- Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto

- Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto
 - Registrar el tiempo en minutos
 - Ser lo más exacto posible
- Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario