

Formulario LOGT

Nombre: José Miguel Rosas Guerra

Carné: 241274

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
16/08/2026	17:00	19:00	15 mins	105 mins	Creación del nuevo endpoint de inasistencia con motivo	Me distraje viendo el teléfono
16/08/2026	19:30	21:00	0 mins	90 mins	Auditoría técnica	N/A
16/08/2026	21:00	22:00	5 mins	55 mins	Resultados del Sprint: Tabla de tareas concluidas, en proceso y no concluidas en el informe.	Fui por un café
17/08/2026	22:00	23:00	0 mins	60 mins	Plan Maestro: Criterios de Aceptación/Fallo y Suspensión/Reanudación	N/A
18/08/2026	12:00	1:00	0 mins	60 mins	Aportación al desarrollo de la presentación utilizada	N/A

Objetivo	• Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto • Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
General	• Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto • Registrar el tiempo en minutos • Ser lo más exacto posible • Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario

